MUNKATERV  A TÁMOP 3.1.4 PROJEKT INTÉZMÉNYI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
ARANYKAPU ÓVODA JÁNOSSOMORJA

	PROJEKTTERV
	INTÉZMÉNYI
	Közremű-ködő külső partner megnevezése
	Elvárt eredmény

	időszak
	lépés
	feladat
	határidő
	felelős
	résztvevők
	
	

	I. negyed
I.

negyed
I.

negyed
I.

negyed
	A projekt-indítással kapcsolatos teendők elvégzése
A projekt-indítással kapcsolatos teendők elvégzése
A projekt-indítással kapcsolatos teendők elvégzése
	A pályázat részletes megismerése – mire is pályáztunk?
	2009.

08.18.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné Bognár Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	
	Jegyzőkönyv

Vállalt feladatok

pontosítása

	
	
	Tájékoztatás az alkalmazotti közösség számára

Ahonnét indulunk, és ahova tartunk.
	2009.
08.24.
	Schwartzné Varga Mónika
	A teljes alkalmazotti közösség
35 fő
	
	Jegyzőköny
Az alkalmazot-tak ismerjék meg a projekt tartalmát.

	
	
	A Szülők tájékoztatása az óvoda céljairól
	2009.
08.25.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horvéth Jánosné

Madarászné Bognár Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
Szülők


	
	Szülői értekezlet jegyzőköny-ve

	
	
	Óvodai programcsomag alkalmazásának módja, beillesztése a helyi programba.
	2009.
08.27.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné


	
	jegyzőkönyv

	
	
	Szolgáltatókról, továbbképzésekről való tájékozódás
	2009.
08.30.
	Bella Zsolt
Schwartzné

Varga Mónika


	
	
	

	
	
	Szaktanácsadókról való tájékozódás
( Folyamat, Mentor)
	2009.
08.30.
	Bella Zsolt

Schwartzné

Varga Mónika

	
	MPI
	Szaktanácsadók kiválasztása,
megbízása

	
	
	Projektindító nap szervezése, lebonyolítása
	2009.
09.10
	Bella Zsolt

Schwartzné Varga Mónika
	Nevelőtestü-let, Szülői Szervezet

Bella Zsolt

Dr. Kurunczi Károly


	Turbók Arnold Bertalan
Kiss Béla

Takács Andor

Némethné Józsa Ágnes
	Meghívó
jegyzőkönyv

	
	
	Projekt ismertető
	2009.  09.17.
	Horváth Jánosné
	Horváth Jánosné

Erdős Gyuláné
	Kiss Béla

Vanyóné Pósán Zsuzsanna
	Jegyzőkönyv
Pályázat megvalósítá-si irányelvek

	
	
	Továbbképzések, tervezése, ütemezése
	2009. 11.15.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné
Madarászné Bognár Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	
	Közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Tanfolyamok kiválasztása.

	
	Új oktatásszervezési eljárások áttekintése a tanév szervezése a projekt megvalósítás szempontjából
	Tájékozódás az alkalmazandó és alkalmazható taneszközökről
	2009.

10.30.
	Horváth Jánosné
	Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	
	Javaslat a beszerezni kívánt eszközökről.

	
	
	Az alkalmazni kívánt taneszközök kiválasztása
	2009.

12.20.
	Schwartzné V. Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gy.-né

Varga Zoltánné
	
	Eszközlista elkészítése.

	
	
	A kiválasztott taneszközök beszerzése
	2010.

01.30.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné
	
	Megrendelő lapok, visszaigazolások.

	
	
	Kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetése.
	2009.

09. 01.
	Horváth Jánosné
	Horváth Jánosné

Madarászné B.  Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	Némethné Józsa Ágnes
	Az óvodai program-csomag alkalmazá-sa, csoportnapló vezetése.

	
	Intézményi munkaterv elkészítése
	Előkészítés , ütemezés
	2009.

09.22.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné
	Kiss Béla
	Ütemterv

	
	
	Felelősök, résztvevők meghatározása.

Feladatok , határidők rögzítése.
	2009.  10.15.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B.  Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	
	Munkaterv vázlat

	
	
	Intézményi munkaterv összeállítása
	2009. 10.30.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	
	Intézményi munkaterv

	
	
	Projekt munkaterv  elkészítésének segítése.
	2009.   12.20.
	Schwartzné Varga Mónika
	Schwartzné Varga Mónika
	
	Projekt munkaterv

	II. negyed
II. negyed
II. negyed
	Képzési és tanácsadói szolgáltatások igénybevétele
Képzési és tanácsadói szolgáltatások igénybevétele
	Ütemezés
	2009.  110.30.
	Schwartzné V.Mónika
	Horváth Jánosné
	
	Továbbkép-zési ütemterv

	
	
	Informatikai alapozó képzés
	2009.  12.20.
	Schwartzné Varga Mónika
	Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
	Tanfolyam elvégzése

3 db. Tanúsítvány.

	
	
	Kooperatív tanulás
	2010.  02.28.
	Schwartzné Varga Mónika
	Erdős Gyuláné

Horváth Jánosné
	Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
	Tanfolyam elvégzése

2 db. Tanúsítvány.

	
	
	Differenciálás heterogén csoportban
	2010.   02.28.
	Schwartzné Varga Mónika
	Madarászné B. Tímea

Varga Zoltánné
	Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
	Tanfolyam elvégzése

2 db. Tanúsítvány.

	
	
	Professzionális nevelői kommunikáció
	20010.   02.28.
	Schwartzné Varga Mónika
	Erdős Gyuláné

Horváth Jánosné
	Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
	Tanfolyam elvégzése

2 db. Tanúsítvány.

	
	
	Óvoda-iskola átmenet
	2010.   02.28.
	Schwartzné Varga Mónika
	Madarászné B. Tímea

Varga Zoltánné
	Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
	Tanfolyam elvégzése

2 db. Tanúsítvány.

	
	
	Kompetenciafejlesztő óvodai program alkalmazása

Kompetenciafejlesztő óvodai program alkalmazása
	2010.   02.15.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B.  Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
	Tanfolyam elvégzése

3 db. Tanúsítvány.

	
	
	SNI gyermekek együttnevelésére felkészítés
	2010.   03.30.
	Schwartzné Varga Mónika
	Varga Zoltánné
	Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
	Tanfolyam elvégzése

1 db. Tanúsítvány



	
	
	Menedzsment képzés
	2010.  02.15.
	Schwartzné Varga Mónika
	Schwartzné Varga Mónika

Horváth Jánosné
	Győr-Moson Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
	Tanfolyam elvégzése

2 db. Tanúsítvány



	
	
	Intézményi folyamat szaktanácsadó

Szükség szerint havi rendszerességgel segíti a projekt megvalósulását.
	2010.   08.31.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné


	Kiss Béla

Vanyóné Pósán Zsuzsanna
	Megbeszélésen jegyzőkönyv készül.

	
	
	Óvodai kompetencia mentor havi rendszerességgel segíti az óvodai programcsomag megvalósítását.
	2010.   08.31. 
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	Némethné Józsa Ágnes
	Megbeszélésen jegyzőkönyv készül.

	
	Intézményközi együttműködése kialakítása
	Tájékozódás (igényeink és a lehetőségek felmérése) a kistérség és a régió területén

	2010   01.20.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	
	A kompetencia 

fejlesztő óvodai programcsomaggal dolgozó óvodák  megisme-rése.

	
	
	Kapcsolatfelvétel a kiválasztott intézménnyel/intézményekkel

	2010.  01.31.
	Schwartzné Varga Mónika
	
	
	

	
	
	Az együttműködés lehetőségeinek tervezése, ütemezése, koordinálása
	2010.  01.31.
	Schwartzné Varga Mónika
	
	
	

	
	Jó gyakorlatok megismerése
	Játékba integrált tanulás módszerének fejlesztése, környezet tevékeny megismerése tevékenységben.
	2010.  02.28.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	Kiválasztott óvoda
	Tapasztalat szerzés

	
	
	Differenciált vizuális nevelés vegyes csoportban
	2010.  03.31.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné


	Kiválasztott óvoda
	Új technikák elsajátítása.

	III. negyed
III. negyed

	Innovációs tevékenység megvalósítása
	Városunk tavaszi ébredése projekt megvalósítása
	2010.   05.30.
	Schwartzné Varga Mónika
	Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné
	
	3 hetet meghaladó projekt terv

	
	
	Hogyan éljünk egészségesen
Projekt megvalósítása
	2010.   05.30.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné
Madarászné B. Tímea
	
	3 hetet meghaladó projekt terv

	
	
	Mesefeldolgozás ötlettárának elkészítése
	2010.  03.31.
	Schwartzné Varga Mónika
	Erdős Gyuláné
Varga Zoltánné
	
	5 mesefel-dolgozást tartalmazó ötletgyűjte-mény

	
	
	Környezet tevékeny megismerése és megszerettetése tevékenységen belül projektgyűjtemény készítés.
	2010.   03.31.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné Bognár Tímea
	
	5 projektet tartalmazó projektgyűj-temény

	
	Belső továbbképzések indítása
	Igény és lehetőség felmérése
	2010. 02.28.
	Schwartzné Varga Mónika
	Nevelő-testület
	
	Értekezlet jegyző-könyve

	
	
	Tervezés, ütemezés
	2010.  03.15.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné


	
	Ütemterv

	
	
	Elméleti ismeretek átadása
	2010.   03.15.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné

	
	Értekezlet jegyző-könyve

	
	
	Belső hospitálás biztosítása
	2010

05.31.
	Horváth Jánosné
	Nevelő-testület

	
	Napi terv
Jelenléti ív



	
	Alapdokumentumok átalakítása
	Pedagógiai program
	2010.   05.31.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné


	
	Javaslat az alapdokumentumok módosítá-sára

	
	
	IMIP
	
	
	
	
	

	
	
	SzMSz
	
	
	
	
	

	
	
	Házirend
	
	
	
	
	

	
	
	+Munkaszerződések
	
	
	
	
	

	
	
	+Munkaköri leírások
	
	
	
	
	

	
	
	+Költségvetés
	
	
	
	
	

	IV. negyed
	Fenntartható-ság és multiplikáció tervezése
	Költségvetés 
	2010.   08. 31.
	Schwartzné Varga Mónika
	Horváth Jánosné

Madarászné B. Tímea

Erdős Gyuláné

Varga Zoltánné


	
	

	
	
	Intézményi jó gyakorlatok összegyűjtése
	
	
	
	
	Jó gyakorlatok gyűjteménye

	
	
	Eljárásrendek elkészítése
	
	
	
	
	

	
	
	Alapdokumentumok módosítása
	
	
	Nevelő-testület
	Jánossomorja Város Képviselő Testülete
	Módosított
Dokumentu-mok
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